



Согласовано
Вр.и.о. Главы Юрьевецкого
муниципального района Ивановской области
Рябчиков А.Н.
2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО "Районная котельная №2"
Кубышкин М. В.
2025 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
в ООО "Районная котельная № 2"
(организация)
к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов

Объект	Наименование работ	сроки выполнения работ	
		начало	окончание
Котельная № 10, г. Юрьевец, ул. Советская, д. 112ч			
Котельная № 10	Замеры контура сопротивления дымовой трубы	19.05.2025	01.06.2025
Котельная № 10	Испытания электроустановок	16.06.2025	31.07.2025
Котельная № 10	Техническое освидетельствование котлов ТЕРМОТЕХНИК ТТ-100	04.08.2025	29.08.2025
Котельная № 10	Техническое освидетельствование теплообменных аппаратов	04.08.2025	29.08.2025
Котельная № 10	Ревизия сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов	01.06.2025	29.08.2025
Котельная № 10	Ревизия запорной арматуры котельной	01.06.2025	29.08.2025
Котельная № 10	Ревизия газового оборудования (в соответствии с договором № 06/ТО-567 от 21.11.2024 г)	01.08.2025	29.08.2025
Котельная № 10	Поверка приборов	01.06.2025	29.08.2025
Котельная № 10	Заключение договора страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за приниение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте	01.07.2025	31.07.2025
Котельная № 10	Заключение договора на обслуживание опасного производственного объекта	01.07.2025	31.07.2025
Котельная № 10	Разработка и согласование ПЛАС с организацией, обслуживающей ОПО	01.08.2025	31.08.2025
Котельная № 10	Регистрация ОПО в Реестре ОПО Ростехнадзора	01.07.2025	31.07.2025
Тепловые сети от котельной № 10	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	21.05.2025	30.05.2025
Тепловые сети от котельной № 10	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	01.06.2025	30.08.2025
Тепловые сети откотельной № 10	Разработать и утвердить эксплуатационные режимы системы теплоснабжения от котельной № 10	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети откотельной № 10	Разработать и утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии в случае принятия мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети откотельной № 10	Проверить наличие пломб на дроссельных шайбах, установленных на тепловых сетях на границе балансового разграничения с потребителями в отопительном периоде 2025-2026г.	01.08.2025	31.08.2025

Котельная № 6, г. Юрвец, ул. Школьная, д. 19а

Котельная № 6	Замеры контура сопротивления дымовой трубы	19.05.2025	01.06.2025
Котельная № 6	Испытания электроустановок	16.06.2025	31.07.2025
Котельная № 6	Техническое освидетельствование котлов Ква-0,200 Гн, MICRO NEW 200	04.08.2025	29.08.2025
Котельная № 6	Ревизия сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов	01.06.2025	30.08.2025
Котельная № 6	Ревизия запорной арматуры котельной	01.06.2025	30.08.2025
Котельная № 6	Ревизия газового оборудования (в соответствии с договором № 06/ТО-524 от 01.01.2023 г.)	01.08.2025	29.08.2025
Котельная № 6	Поверка приборов	01.06.2025	29.08.2025
Котельная № 6	Заключение договора страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте	01.07.2025	31.07.2025
Котельная № 6	Заключение договора на обслуживание опасного производственного объекта	01.07.2025	31.07.2025
Котельная № 6	Разработка и согласование ПЛАС с организацией, обслуживающей ОПО	01.08.2025	31.08.2025
Котельная № 6	Регистрация ОПО в Реестре ОПО Ростехнадзора	01.07.2025	31.08.2025
Котельная № 6	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	21.05.2025	30.05.2025
Котельная № 6	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	01.06.2025	30.08.2025
Котельная № 6	Разработать и утвердить эксплуатационные режимы системы теплоснабжения от котельной № 6	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 6	Разработать и утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии в случае принятия мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения	01.08.2025	31.08.2025
Котельная № 6	Проверить наличие пломб на дроссельных шайбах, установленных на тепловых сетях на границе балансового разграничения с потребителями в отопительном периоде 2025-2026г.	01.08.2025	31.08.2025

Котельная №17, г. Юрвец, ул. Интернациональная, д. 15а

Тепловые сети от котельной № 17	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	21.05.2025	30.05.2025
Тепловые сети от котельной № 17	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	01.06.2025	30.08.2025
Тепловые сети от котельной № 17	Разработать и утвердить эксплуатационные режимы системы теплоснабжения от котельной № 17	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 17	Разработать и утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии в случае принятия мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 17	Проверить наличие пломб на дроссельных шайбах, установленных на тепловых сетях на границе балансового разграничения с потребителями в отопительном периоде 2025-2026г.	01.08.2025	31.08.2025

Котельная №19, г. Юрвец, ул. Осипенко, д.1

Тепловые сети от котельной № 19	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	21.05.2025	30.05.2025
Тепловые сети от котельной № 19	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	01.06.2025	30.08.2025
Тепловые сети от котельной № 19	Разработать и утвердить эксплуатационные режимы системы теплоснабжения от котельной № 19	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 19	Разработать и утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии в случае принятия мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 19	Проверить наличие пломб на дроссельных шайбах, установленных на тепловых сетях на границе балансового разграничения с потребителями в отопительном периоде 2025-2026г.	01.08.2025	31.08.2025

Котельная №21, д. Михайлово, ул. Территория ПУ №20, д. 10

Котельная № 21	Чистка и промывка котлов	01.06.2025	30.06.2025
Котельная № 21	Ремонт тепловой изоляции котлов	01.06.2025	31.07.2025

Котельная № 21	Ревизия (ремонт) дымохода котла № 2	01.06.2025	31.07.2025
Котельная № 21	Ревизия (ремонт) сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов	01.06.2025	30.08.2025
Котельная № 21	Техническое освидетельствование котлов	01.08.2025	31.08.2025
Котельная № 21	Ремонт газохода котла № 2	01.06.2025	30.08.2025
Котельная № 21	Ремонт кладки боров котла № 2	01.06.2025	30.08.2025
Котельная № 21	Проверка приборов	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 21	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	21.05.2025	30.05.2025
Тепловые сети от котельной № 21	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	01.06.2025	30.08.2025
Тепловые сети от котельной № 21	Разработать и утвердить эксплуатационные режимы системы теплоснабжения от котельной № 21	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 21	Разработать и утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии в случае принятия мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 21	Проверить наличие пломб на дроссельных шайбах, установленных на тепловых сетях на границе балансового разграничения с потребителями в отопительном периоде 2025-2026г	01.08.2025	31.08.2025

Котельная №22, г. Юрьевец, ул. Санаторная, д. 11-Б

Котельная № 22	Чистка и промывка котлов	01.06.2025	30.06.2025
Котельная № 22	Ревизия (ремонт) сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов	01.06.2025	30.08.2025
Котельная № 22	Техническое освидетельствование котлов	01.08.2025	31.08.2025
Котельная № 22	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	21.05.2025	30.05.2025
Котельная № 22	Ревизия (ремонт) вентиляторов	01.06.2025	30.08.2025
Котельная № 22	Проверка приборов	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 22	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	01.06.2025	30.08.2025
Тепловые сети от котельной № 22	Разработать и утвердить эксплуатационные режимы системы теплоснабжения от котельной № 22	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 22	Разработать и утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии в случае принятия мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения	01.08.2025	31.08.2025
Тепловые сети от котельной № 22	Проверить наличие пломб на дроссельных шайбах, установленных на тепловых сетях на границе балансового разграничения с потребителями в отопительном периоде 2025-2026г	01.08.2025	31.08.2025