

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

теплонабжающей организации

(ООО «Теплоцентральный»)

Вазяев

(дата)

Потребитель

(ООО «Домоуправление»)

Е.Н. Молькова

(дата)

План подготовки Открытого акционерного общества «Домоуправление»

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: - устранение ранее выявленных нарушений - выполнение корректировки диаметров дроселирующих шайб.	01.06.2025	30.08.2025	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: - систем отопления	15.05.2025	31.08.2025	
3.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: - произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на тепловых узлах; - при отсутствии восстановить отопление (наличие, рабочее состояние) в подъездах жилых; - выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; - выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; - выполнить электроосвещение в коридорах на подходе.	15.05.2025	31.08.2025	
4.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери):	15.05.2025	31.08.2025	

	- заделывать межпанельные и компенсационные швы; - утеплить помещение чердака (пол); - восстановить тепловую изоляцию на теплопроводах чердака; - установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения; - установить двери и заслонки в проемах чердачных помещений; - заделывать вентиляционные окна; - установить пружины на дверях подъездов; - выполнить двойное остекление в подъездах;			
5.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых узлов и теплопотребляющей установки: - выполнить ремонт трубопровода и оборудования; - восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых узлах.	01.06.2025	31.08.2025	
6.	Наличие и работоспособность приборов учета: - на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	01.06.2025	31.08.2025	
7.	Наличие инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	01.06.2025	31.08.2025	
8.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых узлов с водопроводом и канализацией.	01.06.2025	31.08.2025	
9.	Плотность оборудования тепловых узлов:	01.06.2025	31.08.2025	
10.	Наличие шлюб на расчетных пайбах.	01.07.2025	31.08.2025	
11.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	15.05.2025	31.08.2025	
12.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	01.06.2025	31.08.2025	
13.	Проведение осмотра теплового узла на предмет наличия освещения в помещении теплового узла, наличия проходов к теплового узлу.	01.06.2025	31.08.2025	

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану подготовки к отопительному периоду (далее – План)

График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП *

№ п/п	Адрес объекта	п.1 Плана	п.2 Плана	п.3 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.11 Плана	п.13 Плана
1	Ул. 1905 года, д.14	01.06-10.06	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	01.06-10.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	01.06-10.06	01.06-10.06
2	ул. 1905 года, д.16	01.06-10.06	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	01.06-10.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	01.06-10.06	01.06-10.06
3	ул. Дружбы, д.1	01.06-10.06	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
4	ул. Дружбы, д.3	01.06-10.06	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
5	ул. Дружбы, д.4	01.06-10.06	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
6	ул. Дружбы, д.5	11.06-20.06	01.06-10.06	11.06-20.06	01.07-10.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
7	ул. Дружбы, д.7	11.06-20.06	01.06-10.06	11.06-20.06	01.07-10.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
8	ул. Дружбы, д.9	11.06-20.06	01.06-10.06	11.06-20.06	01.07-10.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
9	Пр. Мира, д.8	11.06-20.06	01.06-10.06	11.06-20.06	01.07-10.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
10	Пр. Мира, д.11	11.06-20.06	01.06-10.06	11.06-20.06	01.07-10.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
11	Пр. Мира, д.13	11.06-20.06	01.06-10.06	11.06-20.06	11.07-20.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
12	Пр. Мира, д.20	11.06-20.06	01.06-10.06	11.06-20.06	11.07-20.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
14	Пр. Мира, д.22	11.06-20.06	01.06-10.06	11.06-20.06	11.07-20.07	01.06-10.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	01.06-10.06	01.06-10.06
15	Пр. Мира, д.23	11.06-20.06	01.06-10.06	11.06-20.06	11.07-20.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
16	Пр. Мира, д.24	11.06-20.06	01.06-10.06	11.06-20.06	11.07-20.07	-	-	-	-	01.07-10.07	01.06-10.06	-
17	Пр. Мира, д.30	11.06-20.06	11.06-20.06	11.06-20.06	11.07-20.07	11.06-20.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	11.06-20.06	01.06-10.06
18	ул. Орджоникидзе, д.15	11.06-20.06	11.06-20.06	11.06-20.06	11.07-20.07	11.06-20.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	11.06-20.06	01.06-10.06
19	ул. Орджоникидзе, д.38	11.06-20.06	11.06-20.06	11.06-20.06	11.07-20.07	-	-	-	-	01.07-10.07	11.06-20.06	-
20	ул. Пушкина, д.33	11.06-20.06	11.06-20.06	11.06-20.06	11.07-20.07	11.06-20.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	11.06-20.06	01.06-10.06
21	ул.	11.06-20.06	11.06-20.06	11.06-20.06	11.07-20.07	11.06-20.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	01.07-10.07	11.06-20.06	01.06-10.06

	Пушкина, д. 40	10.07	20.06	10.07	20.07	20.06	31.08											
22	ул. Пушкина, д. 43	01.07-10.07	11.06-20.06	01.07-10.07	11.07-20.07	11.06-20.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	11.07-20.07	11.06-20.06	01.06-10.06						
23	ул. Типова, д. 8	01.07-10.07	11.06-20.06	01.07-10.07	21.07-30.07	11.06-20.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	11.07-20.07	11.06-20.06	01.06-10.06						
24	ул. Типова, д. 10	01.07-10.07	11.06-20.06	01.07-10.07	21.07-30.07	11.06-20.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	11.07-20.07	11.06-20.06	01.06-10.06						
25	ул. Типова, д. 12	01.07-10.07	11.06-20.06	01.07-10.07	21.07-30.07	11.06-20.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	11.07-20.07	11.06-20.06	01.06-10.06						
26	ул. Типова, д. 14	11.07-20.07	11.06-20.06	11.07-20.07	21.07-30.07	11.06-20.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	11.07-20.07	11.06-20.06	01.06-10.06						
27	ул. Юных Пионеров, д. 2	11.07-20.07	21.06-30.06	11.07-20.07	21.07-30.07	21.06-30.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	11.07-20.07	21.06-30.06	01.06-10.06						
28	ул. Юных Пионеров, д. 4	11.07-20.07	21.06-30.06	11.07-20.07	21.07-30.07	21.06-30.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	11.07-20.07	21.06-30.06	01.06-10.06						
29	ул. Юных Пионеров, д. 6	11.07-20.07	21.06-30.06	11.07-20.07	21.07-30.07	21.06-30.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	11.07-20.07	21.06-30.06	01.06-10.06						
30	ул. Юных Пионеров, д. 8	11.07-20.07	21.06-30.06	11.07-20.07	21.07-30.07	21.06-30.06	01.07-31.08	01.06-10.06	01.06-10.06	11.07-20.07	21.06-30.06	01.06-10.06						

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель

теплоснабжающей организации

(ООО «Тепло-город»)

И.Ю. Вазяев

15.05.2025 (дата)

«УТВЕРЖДАЮ»

Потребитель

(ОАО «Домоуправление»)

ИНН 5270004276

Е.Н. Молькова

15.05.2025 (дата)

План подготовки Открытого акционерного общества «Домоуправление»

(наименование организации)

К отопительному периоду 2025 - 2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: - устранение ранее выявленных нарушений - выполнение корректировки диаметров дроселирующих шайб.	01.06.2025	30.08.2025	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: - систем отопления	15.05.2025	31.08.2025	
3.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: - произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на тепловых узлах; - при отсутствии восстановить проектное отопление (наличие, рабочее состояние) в подвездах жилых; - выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; - выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; - выполнить электроосвещение в коридорах на подходе.	15.05.2025	31.08.2025	

4.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери): - заделать межпанельные и компенсационные швы; - утеплить помещение чердака (пол); - восстановить тепловую изоляцию на теплопроводах чердака; - установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения; - установить двери и заслонки в проемах чердачных помещений; - заделать вентиляционные окна; - установить пружины на дверях подъездов; - выполнить двойное остекление в подъездах;	15.05.2025	31.08.2025		
5.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых узлов и теплопотребляющей установки: - выполнить ремонт трубопровода и оборудования; - восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых узлах.	01.06.2025	31.08.2025		
6.	Наличие и работоспособность приборов учета: - на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	01.06.2025	31.08.2025		
7.	Наличие инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	01.06.2025	31.08.2025		
8.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых узлов с водопроводом и канализацией.	01.06.2025	31.08.2025		
9.	Плотность оборудования тепловых узлов:	01.06.2025	31.08.2025		
10.	Наличие пломб на расчетных шайбах.	01.07.2025	31.08.2025		
11.	Проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	15.05.2025	31.08.2025		
12.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	01.06.2025	31.08.2025		
13.	Проведение осмотра теплового узла на предмет наличия освещения в помещении теплового узла, наличия проходов к тепловому узлу.	01.06.2025	31.08.2025		

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану подготовки к отопительному периоду (далее – План)

График проведения мероприятий по подготовке к ОЭП *

№ п/п	Адрес объекта	п.1 Плана	п.2 Плана	п.3 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.11 Плана	п.13 Плана
1	Ул. Заводская, д.2	01.08-10.08	01.07-10.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	01.07-10.07	-
2	Ул. Заводская, д.2А	01.08-10.08	01.07-10.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	01.07-10.07	-
3	Ул. Заводская д.3А	01.08-10.08	01.07-10.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	01.07-10.07	-
4	Ул. Заводская, д.4	01.08-10.08	01.07-10.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	01.07-10.07	-
5	Ул. Заводская, д.5А	01.08-10.08	01.07-10.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	01.07-10.07	-
6	Ул.Заводска я, д. 6	01.08-10.08	01.07-10.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	01.07-10.07	-
7	Ул.Заводска я, д. 9	01.08-10.08	01.07-10.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	01.07-10.07	-
8	Ул.Заводска я, д. 11	01.08-10.08	01.07-10.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	01.07-10.07	-
9	Ул. Промышленна я, д.2	01.08-10.08	11.07-20.07	01.07-10.08	01.07-10.08	01.07.-10.07	01.07-31.08	01.07-31.08	01.07-31.08	01.07-10.07	11.07-20.07	01.07.-10.07
10	Ул. Промышленна я, д.4	01.08-10.08	11.07-20.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	11.07-20.07	-
11	Ул. 40 лет ВЛКСМ, д.58А	01.08-10.08	11.07-20.07	01.07-10.08	01.07-10.08	01.07.-10.07	01.07-31.08	01.07-31.08	01.07-31.08	01.07-10.07	11.07-20.07	01.07.-10.07
12	Ул. 40 лет ВЛКСМ, д.76	01.08-10.08	11.07-20.07	01.07-10.08	01.07-10.08	01.07.-10.07	01.07-31.08	01.07-31.08	01.07-31.08	01.07-10.07	11.07-20.07	01.07.-10.07
14	Ул. Пушкина, д. 5	01.08-10.08	11.07-20.07	01.07-10.08	01.07-10.08	01.07.-10.07	01.07-31.08	01.07-31.08	01.07-31.08	01.07-10.07	11.07-20.07	01.07.-10.07
15	Ул. Свободы, д.22А	01.08-10.08	11.07-20.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	11.07-20.07	-
16	Ул. Свободы, д.28А	01.08-10.08	11.07-20.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	11.07-20.07	-
17	Ул. Свободы, д.28	01.08-10.08	21.07-30.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	21.07-30.07	-
18	Ул. Суворова, д. 4	01.08-10.08	21.07-30.07	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	21.07-30.07	-
19	Ул.	01.08-10.08	21.07-	01.07-10.08	01.07-10.08	-	-	-	-	01.07-10.07	21.07-30.07	-

[illegible]

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель

теплонабжающей организации

(МУН «Коммунальщик»)

А.П. Карашев

(дата)

«УТВЕРЖДАЮ»

Потребитель

(ОАО «Домоуправление»)

Е.Н. Молькова

(дата)

План подготовки Открытое акционерное общество «Домоуправление»

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: - устранение ранее выявленных нарушений - выполнение корректировки диаметров дроселирующих шайб.	01.06.2025	30.08.2025	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: - систем отопления	15.05.2025	31.08.2025	
3.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: - произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на тепловых узлах; - при отсутствии восстановить отопление (наличие, рабочее состояние) в подъездах жилых; - выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; - выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; - выполнить электроосвещение в коридорах на подходе.	15.05.2025	31.08.2025	
4.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные	15.05.2025	31.08.2025	

	клетки, подвалы, двери): -заделать межпанельные и компенсационные швы; - утеплить помещение чердака (пол); - восстановить тепловую изоляцию на теплопроводах чердака; - установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения; - установить двери и заслонки в проемах чердачных помещений; - заделать вентиляционные окна; - установить пружины на дверях подьездов; - выполнить двойное остекление в подьездах;			
5.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых узлов и теплопотребляющей установки: - выполнить ремонт трубопровода и оборудования; - восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых узлах.	01.06.2025	31.08.2025	
6.	Наличие и работоспособность приборов учета: - на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	01.06.2025	31.08.2025	
7.	Наличие инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	01.06.2025	31.08.2025	
8.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых узлов с водопроводом и канализацией.	01.06.2025	31.08.2025	
9.	Плотность оборудования тепловых узлов:	01.06.2025	31.08.2025	
10.	Наличие пломб на расчетных пайбах.	01.07.2025	31.08.2025	
11.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	15.05.2025	31.08.2025	
12.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	01.06.2025	31.08.2025	
13.	Проведение осмотра теплового узла на предмет наличия освещения в помещении теплового узла, наличия проходов к тепловому узлу.	01.06.2025	31.08.2025	

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЭП является приложением к Плану подготовки к отопительному периоду (далее – План)

№ п/п	Адрес объекта	п.1 Плана	п.2 Плана	п.3 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.11 Плана	п.13 Плана
1	Ул.Осипенко,д. 32	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
2	Ул.Карла Маркса, д.6	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-

«СОГЛАСОВАНО» Руководитель теплоснабжающей организации (ООО «РК-2») <i>[Подпись]</i> <i>А.Н. Молькова</i> <u>28.04.2025</u> (дата)		«УТВЕРЖДАЮ» Потребитель (ОАО «Домоуправление») 1:НН 37200046 <i>[Подпись]</i> <i>А.Н. Молькова</i> <u>28.04.2025</u> (дата)
---	--	--

План подготовки Открытое акционерное общество «Домоуправление»
(наименование организации)

к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: - устранение ранее выявленных нарушений - выполнение корректировки диаметров дроселирующих шайб.	01.06.2025	30.08.2025	
2.	Проведение проверки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: - систем отопления	15.05.2025	31.08.2025	
3.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: - произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на тепловых узлах; - при отсутствии восстановить проектное отопление (наличие, рабочее состояние) в подъездах жилых; - выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; - выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; - выполнить электроосвещение в коридорах на подходе.	15.05.2025	31.08.2025	

4.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери): - заделать межпанельные и компенсационные швы; - утеплить помещение чердака (пол); - восстановить тепловую изоляцию на теплопроводах чердака; - установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения; - установить двери и заслонки в проемах чердачных помещений; - заделать вентиляционные окна; - установить пружины на дверях подъездов; - выполнить двойное остекление в подъездах;	15.05.2025	31.08.2025	
5.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых узлов и теплопотребляющей установки: - выполнить ремонт трубопровода и оборудования; - восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых узлах.	01.06.2025	31.08.2025	
6.	Наличие и работоспособность приборов учета: - на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	01.06.2025	31.08.2025	
7.	Наличие инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	01.06.2025	31.08.2025	
8.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых узлов с водопроводом и канализацией.	01.06.2025	31.08.2025	
9.	Плотность оборудования тепловых узлов:	01.06.2025	31.08.2025	
10.	Наличие пломб на расчетных шайбах.	01.07.2025	31.08.2025	
11.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	15.05.2025	31.08.2025	
12.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	01.06.2025	31.08.2025	
13.	Проведение осмотра теплового узла на предмет наличия освещения в помещении теплового узла, наличия проходов к тепловому узлу.	01.06.2025	31.08.2025	

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану подготовки к отопительному периоду (далее – План)

График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП *

№ п/п	Адрес объекта	п.1 Плана	п.2 Плана	п.3 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.11 Плана	п.13 Плана
1	Ул.Ленина, д.41	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
2	Ул.Ленина, д.72	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
3	Ул.Ленина, д.73А	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
4	Ул.Ленина, д.76А	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
5	Ул.Ленина, д.79	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
6	Ул.Ленина, д.98	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
7	Ул.Ленина, д.117	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
8	Ул.Подгорная, д.4	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
9	Ул.Подгорная, д.4 А	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	=	=	=	=	15.05-30.08	15.05-30.08	=
10	Пер. Пролетарский, д.4	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	01.07.-10.07	01.07.-10.07	01.07.-10.07	01.07.-10.07	15.05-30.08	15.05-30.08	01.07.-10.07
11	Пер. Пролетарский, д.7А	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	=	=	=	=	15.05-30.08	15.05-30.08	=
12	Ул. Санаторная, д.13	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	=	=	=	=	15.05-30.08	15.05-30.08	=
14	Ул. Санаторная, д.15	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	=	=	=	=	15.05-30.08	15.05-30.08	=
15	Ул. Советская, д.84	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
16	Ул. Советская, д.92	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
17	Ул. Советская, д.96	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
18	Ул. Советская, д.107	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	01.07.-10.07	01.07.-10.07	01.07.-10.07	01.07.-10.07	15.05-30.08	15.05-30.08	01.07.-10.07
19	Ул. Советская, д.109	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	01.07.-10.07	01.07.-10.07	01.07.-10.07	01.07.-10.07	15.05-30.08	15.05-30.08	01.07.-10.07
20	Ул. Советская, д.118	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-
21	Ул. Советская.	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-

	д.127																		
22	ул. Соемская, д.134	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-					
23	ул. Соемская, д.147	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	15.05-30.08	-	-	-	-	-	-	15.05-30.08	15.05-30.08	-					